

DUGNAD ORKDALS BANKEN STADION

Nå er det full fart på Fannremsmoen, og det er behov for dugnad. Dugnadsbiten utgjør en stor del av den totale investeringen, og dess mer som blir gjort på dugnad dess mindre økning i treningsavgiften i kommende år.

Anleggskomiteen trenger minimum 6 personer fra hvert lag, og foreløpige dugnadsdatoer er **lørdag 10/5, lørdag 31/5 og lørdag 14/6 kl. 1100-1700.**

Dugnad vår/sommer 08

Hva:	Når:	Utstyr tilgjengelig:	Hvem:	Ansvarlig:
Støping av fundament for ballnett	Uke 18	Laser.	Anleggsgruppe.	Eivind Ustad
Støping av fundament for innbytterbenker.	Uke 18	Laser.	Anleggsgruppe.	Per Helge Weiseth
Støping av fundament for speakerbu.	ENO	Laser.	Anleggsgruppe.	Per Helge Weiseth
Legging av tak på tribune.	Uke 19	Kran, sakselift.	Dugnadsdag.	Per Helge Weiseth
Utlekking av såle til støttemur.	Uke 19	Gravemaskin, laser, snor.	Dugnadsdag.	Eivind Ustad
Montering av støttemur.	Uke 19		Dugnadsdag.	Eivind Ustad
Snekking tribune	Uke 19	Sakselift.	Anleggsgruppe.	Arvid Elshaugmo
Montering av stoler i tribune.	Uke 20	Betongbormaskiner, skraller.	Dugnadsdag.	Lars Holm/Jan Even Slupph.
Stolpesetting gjerde, Lyngvegen.	Uke 22		Foraas.	Per Helge Weiseth
Montering av gjerde, Orkdalsveien.	Uke 22		Foraas.	Per Helge Weiseth
Montering av reklamegjerde, Nord.	Uke 22	Skruemaskiner.	Dugnadsdag.	Arvid Elshaugmo
Maling av klubbhus mm.	Uke 22	Lift, stiger.	Dugnadsdag.	Gunnar Sundli.
Montering av innbytterbenker.	Uke 22		Dugnadsdag.	Per Helge Weiseth
Montering av speakerbu.	ENO		ODV Service	Per Helge Weiseth
Montering av nye mål.	Uke 24		Dugnadsdag.	Per Helge Weiseth
Montere UFO-huske mm.	Uke 24	Gravemaskin.	Dugnadsdag.	Eivind Ustad/Gunnar Sundli
Stolpesetting sikkerhetsgjerde.	Uke 24		Foraas.	Per Helge Weiseth
Montering av sikkerhetsgjerde, bane.	Uke 24	Skruemaskiner.	Dugnadsdag.	Arvid Elshaugmo
Montering av reklame.	Uke 24	Skruemaskiner.	Anleggsgruppe.	Per Helge Weiseth
Montering av friidrettsutstyr.	Uke 24		Dugnadsdag.	Per Helge Weiseth
Smøring av parkbenker.	Uke 24		Dugnadsdag.	Per Helge Weiseth
Rep/forsterking av ballbinge.	Uke 24		Dugnadsdag.	Lars Holm/Jan Even Slupph.
Rydding i billettbu/lager mm.	Uke 24	Tilhenger.	Dugnadsdag.	Per Helge Weiseth
Montering av ballnett.	Uke 25	Lift.	Anleggsgruppe.	Per Helge Weiseth
Oppfrisking av bed/uteområde.	Uke 25		Wormdal Planteskole.	Per Helge Weiseth
Montering lys tribune.	ENO		Elektriker.	Geir Lian
Rydding/flytting av balllager, fra garasje til tribune.	ENO		Lagledere.	Per Helge Weiseth
Rep av lys i ballbinge.	ENO	Lift.	Elektriker.	Geir Lian

Det blir servert et enkelt måltid ca. kl. 1400.